



**MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE  
ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA**



**INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIC**  
[EAC Centre of Excellence in Public Health Training](#)





**INSP-PTBA 2024-2025 : EVALUATION TRIMESTRIELLE (JANVIER A MARS 2025)**

## EVALUATION DES ACTIVITES REALISEES AU COURS DU TROISIEME TRIMESTRE 2024-2025

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mars 2025	IOV	Respon sable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
<b>Programme budgétaire 037 : Offre et accès aux services et soins de santé</b>									
<b>Action 03701 : Infrastructures sanitaires et équipement</b>									
1	Signer un contrat de maintenance pour le Labware	Contrat de maintenance LABWARE est acheté	Le contrat de maintenance LABWARE a été signé par la CRB	Un Contrat de maintenance LABWARE acheté	DAFP	100%	0%	CRB	Rien à signaler
2	Effectuer la maintenance des climatiseurs	la maintenance des climatiseurs est effectuée	La maintenance de climatiseurs a été effectuée	Nombres de maintenances des climatiseurs effectués	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
3	Réhabiliter la fosse à cendre et la douche de l'incinérateur	la fosse à cendre et la douche de l'incinérateur sont réhabilités	-Les graviers et les briques sont disponibles -Dégagement de la fosse à cendre	Nombre de fosse à cendre et de la douche de l'incinérateur Réhabilités	DAFP	25%	75%	INSP	Activité continue
<b>Action 03702 : Intrants et produits de santé</b>									
1	Acheter les réactifs et consommables de laboratoire (Liste en annexe)	Les réactifs et consommables de laboratoire sont achetés	Correction de quelques irrégularités observées par la DNCMP sur le rapport de la	Nombre de réactifs et consommables de laboratoire achetés	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mars 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
			commission de passation du marché ouvert national n° DNCMP/272/F/2024-2025 relatif à la fourniture du matériel d'équipements, réactifs et consommables du Laboratoire National de Référence de l'INSP						
Action 03704 : Assurance qualité de produits de santé									
1	Acheter 2 des documents normatifs et autres documents de travail	2 documents normatifs sont achetés	2 documents normatifs ont été achetés	Nombre de documents normatifs achetés	DLNR	100%	0%	INSP	Paiement effectué mais les documents non encore livrés
2	Tenir un atelier de validation de deux modules de formation continue en Kinésithérapie	un atelier de validation de deux modules de formation continue en Kinésithérapie est tenu	un atelier de validation de deux modules de formation continue en Kinésithérapie a été tenu	un atelier de validation de deux modules de formation continue en Kinésithérapie tenu	DSA	100%	0%	INSP	Rien à signaler

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mars 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
3	Réaliser une supervision intégrée pour au moins 10 laboratoires des réseaux (TB, RAM, VIH, rougeole, paludisme etc...)	10 laboratoires sont supervisés	10 Laboratoires ont été supervisés	Nombre de laboratoires supervisés	DLNR	100%	0%	INSP	Rien à signaler
4	Tenir un atelier avec les partenaires (fournisseurs, les cliniciens)	un atelier avec les partenaires (fournisseurs, les cliniciens) est tenu	un atelier avec les partenaires (fournisseurs, les cliniciens) a été tenu en date du	un atelier avec les partenaires (fournisseurs, les cliniciens) tenu	DLNR	100%	0%	INSP	Rien à signaler
5	Réaliser la revue de la direction de biologie médicale et de contrôle de la qualité des médicaments	La revue de la direction de biologie médicale et de contrôle de la qualité des médicaments est réalisée	L'atelier de revue de direction de biologie médicale et de contrôle de la qualité des médicaments a été tenue en date du						Rien à signaler

Action 03705 : Ressources humaines en santé

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mars 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
1	Tenir un atelier de formation de 25 gestionnaires de l'ONSP et les parties prenantes à l'élaboration des fiches technique à partir des données de l'ONSP	un atelier de formation de 25 gestionnaires de l'ONSP et les parties prenantes à l'élaboration des fiches technique à partir des données de l'ONSP est tenue	L' atelier de formation de 25 gestionnaires de l'ONSP et les parties prenantes à l'élaboration des fiches technique à partir des données de l'ONSP a été tenue	un atelier de formation de 25 gestionnaires de l'ONSP et les parties prenantes tenu	DR	100%	0%	INSP	Rien à signaler

**Programme budgétaire 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire**

**Action 03802 : Santé communautaire et environnementale**

1	Acquérir les équipements de protection individuelle (EPI)	Les EPIS sont acquis	Réception des fournitures du marché relatif à la fourniture des EPI et sabots au Laboratoire National de Référence de l'INSP.	Nombre des EPIS acquis	DAFP	100%	0%	INSP	Rien à signaler
2	Effectuer régulièrement la propreté des	la propreté des locaux abritant l'INSP est	La propreté des locaux abritant l'INSP a été	la propreté des locaux abritant	DLNR	100%	0%	INSP	Rien à signaler

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mars 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
	locaux et alentours abritant l'INSP	effectuée régulièrement	effectuée régulièrement	l'INSP effectuée régulièrement					
3	Aménager l'endroit pour l'Installation de LABO P3	L'endroit pour l'Installation de LABO P3 est aménagé	L'endroit pour l'Installation de LABO P3 est aménagé	L'endroit pour l'Installation de LABO P3 aménagé	DAFP	100%	0%	INSP	Rien à signaler
4	Aménager 4 fosses à papier	4 fosses à papier aménagées	4 fosses à papier ont été aménagées	Nombre de fosses à papier aménagées	DAFP	100%	0%	INSP	Rien à signaler

**Programme budgétaire 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire**

**Action 03803 : Prévention et contrôle des maladies**

1	Intervenir à la gestion des urgences de santé publique	La gestion des urgences est réalisée	Déploiement du Labo mobile aux districts de Kayanza, Kamenge	Le nombre d'interventions réalisées	DLNR	100%	0%	INSP	Activité continue
---	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------	------	------	----	------	-------------------

**Programme budgétaire 039 : Administration Générale**

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mars 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
<b>Action 03902 : Planification, programmation et suivi-évaluation</b>									
1	Tenir 12 réunions hebdomadaires du conseil de Direction	Réunions hebdomadaires du conseil de Direction sont tenues	12 réunions du conseil de Direction ont été tenues	Nombre de réunions hebdomadaires du conseil de Direction tenues	DG	100%	0%	INSP	Activité continue
2	Tenir 3 réunions mensuelles d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées	Trois réunions mensuelles d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées sont tenues	Trois réunions mensuelles d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées ont été tenues	Trois réunions mensuelles d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées tenues	DG	100%	0%	INSP	Activité continue
3	Tenir une réunion trimestrielle d'évaluation de la mise en œuvre des activités du PTBT II	Une réunion trimestrielle d'évaluation du PTBT II est tenue	Une réunion trimestrielle d'évaluation du PTBT a été tenue	Une réunion trimestrielle d'évaluation du PTBT II tenue	DG	100%	0%	INSP	Rien à signaler

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mars 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
4	Elaborer et transmettre à la DPSE le PTBT III 2024-2025 de l'INSP	Le PTBT III est élaboré et transmis à la DPSE	Le Plan Travail et du Budget Trimestriel III a été élaboré et transmis à la DPSE	Le PTBT III élaboré et transmis à la DPSE	DG	100%	0%	INSP	Activité Continue
5	Élaborer et transmettre à la DPSE le Rapport trimestriel des réalisations des activités du PTBT II 2024-2025 de l'INSP	Le rapport trimestriel des réalisations des activités du PTBT II 2024-2025 de l'INSP est élaboré et transmis à la DPSE	Le rapport trimestriel des réalisations des activités du PTBT II 2024-2025 de l'INSP a été élaboré et transmis à la DPSE	Le rapport trimestriel des réalisations des activités du PTBT II 2024-2025 de l'INSP élaboré et transmis à la DPSE	DG	100%	0%	INSP	Activité Continue
6	Elaborer et transmettre à la DPSE le rapport mensuel des activités réalisées conjointement	Le rapport mensuel des activités réalisées conjointement avec les partenaires au développement est	3 rapports mensuels des activités réalisées conjointement avec les partenaires au développement du mois de janvier,	Nombre de rapports mensuels des activités réalisées conjointement avec les	DG	100%	0%	INSP	Activité Continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mars 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
	avec les partenaires au développement	élaboré et transmis à la DPSE	février et mars 2025 ont été élaborés et transmis à la DPSE	partenaires au développement élaborés et transmis à la DPSE					
7	Effectuer le rapportage hebdomadaire des activités réalisées au cours de la semaine dans la plateforme Google drive de la DPSE	le rapportage hebdomadaire des activités réalisées au cours de la semaine est effectué dans la plateforme Google drive de la DPSE	12 rapports hebdomadaires du mois de janvier, février et mars 2025 ont été rapportés dans la plateforme Google drive de la DPSE	Nombre de rapports hebdomadaires des activités réalisées au cours de la semaine rapportés dans la plateforme Google drive de la DPSE	DG	100%	0%	INSP	Activité Continue
8	Effectuer le rapportage hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante dans la plateforme Google drive de la DPSE	Le rapportage hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante est effectuée dans la plateforme Google drive de la DPSE	12 rapports hebdomadaires des activités planifiées pour la semaine suivante du mois de janvier, février et mars 2025 ont été effectués et rapportés dans la plateforme Google drive de la DPSE	Nombre de rapports hebdomadaires des activités planifiées pour la semaine suivante rapportés dans la plateforme Google drive de la DPSE	DG	100%	0%	INSP	Activité Continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mars 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
9	Tenir un atelier de validation des outils de contrôle de la qualité de la formation	Atelier de validation est tenu	Atelier de validation a été tenu	Atelier de validation tenu	DSA	100%	0%	INSP	Rien à signaler
10	Participer dans 4 tournois interuniversitaires	l'INSP est représenté dans les tournois	Notification du contrat de location du terrain de football du Lycée Scheppers de NYAKABIGA pour préparer les étudiants de l'INSP à participer aux championnats interuniversitaires	l'INSP représenté dans les tournois	DSA	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mars 2025	IOV	Respon sable	Taux de réalisa tion	Ecart de réalisa tion	Source de Financ ement	Commentaires
			prévus au mois d'avril 2025						
11	Acheter les pagnes pour la festività de la journée internationale de la femme	es pagnes pour la festività de la journée internationale de la femme sont achetés	Les pagnes de la festività du 8 mars ont été achetés	Nombre de pagnes pour la festività de la journée internationale de la femme achetés	DAFP	100%	0%	INSP	Rien à signaler
12	Célébrer les festivitàs du 1 Mai, 1juillet et huit mars	les festivitàs du 1 Mai, 1juillet et huit mars sont célébrées	Les festivitàs de huit mars 2025 ont été célébrées	les festivitàs du 1 Mai, 1juillet et huit mars célébrées	DAFP	100%	0%	INSP	Rien à signaler
13	Elaborer le plan stratégique de l'institut 2025-2030	Le plan stratégique de l'institut 2025-2030 est élaboré	Contact avec la DGP, consultation des documents de référence comme PND 2018-2027 et Stratégie sectoriel du ministère 2021-2027	Le plan stratégique de l'institut 2025-2030 élaboré	DAFP	50%	50%	INSP	Les documents comme les SS du Ministère et PND arrivant au 2030 ne sont pas disponibles pour se référer à eux, cette activité est reportée pour le PTBA 2025-

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mars 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
									2026 pour l'adapter à ceux disponibles arrivant au 2027
Action 03903 : Ressources Humaines, matérielles et financières									
1	Payer mensuellement le salaire du personnel	Les salaires sont payés mensuellement	On a effectué le paiement de salaire de 217 personnels au mois de janvier et février 2025	Les salaires payés mensuellement	DAFP	100%	0%	ETAT	Activité continue
2	Acheter les fournitures et matériels de bureau	Les fournitures et matériels de bureau sont achetés	Notification définitive et mise en place de la commission de suivi de l'exécution du marché ouvert national n° DNCMP/231/F/2024-2025 relatif à la fourniture du matériel informatique, de	Fournitures et matériels de bureau achetés	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mars 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
			bureau et d'entretien à l'INSP.  -Etablissement de BC des diverses fournitures						
3	Payer mensuellement les factures de l'eau et électricité	Factures de l'eau et électricité sont payées mensuellement	Factures de l'eau et électricité ont été payées au mois de janvier et février 2025	Nombre de factures de l'eau et électricité payées	DAFP	100%	0%	INSP	Rien à signaler
4	Former 20 personnes administratives sur le management et leadership	20 personnes administratives sont formées sur le management et leadership	TDRS ont été élaborés	Nombres de personnes formées	DAFP	30%	70%	INSP	La formation a été suspendue car la plupart des participants ciblés ont été formés en 2023
5	Acheter 3 ordinateurs	3 ordinateurs sont achetés	Les 3 ordinateurs ont été réceptionnés le 6 janvier 2025	Nombres d'ordinateurs achetés	DAFP	100%	0%	INSP	Rien à signaler

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mars 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
6	Acheter 20 bancs pupitres	20 bancs pupitres sont achetés	Demande de factures proforma effectuée et bon de commande envoyé	Nombre de bancs pupitres achetés	DAFP	80%	20%	INSP	Il reste la livraison
<b>Action 03904 : Communication, information et archives</b>									
1	Fêter le jubilé d'argent d'existence de l'INSP	le jubilé d'argent d'existence de l'INSP est fêté	Les réunions de préparation ont été effectuées, liste des invités dressés, lettre d'invitation en cours	jubilé d'argent d'existence de l'INSP fêté	DAFP	60%	40%	INSP	Cette activité est reportée pour le PTBA 2025-2026 et les réunions de préparation continuent
<b>Action 03905 : Etude et recherche en santé</b>									
1	Réaliser l'évaluation de l'offre de formation de Master en santé publique	Evaluation de l'offre de formation Master en santé publique est réalisée	L'évaluation de l'offre de formation Master en santé publique est en cours	Evaluation de l'offre de formation Master en santé publique réalisée	DSA	50%	50%	INSP	Activité continue car c'est une activité sous forme recherche

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mars 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
2	Tenir une session de présentation des travaux de mémoires de fin d'étude pour les étudiants de master en santé publique	une session de présentation des travaux de mémoires de fin d'étude pour les étudiants de master en santé publique est tenue	Les protocoles de mémoires ont été corrigés	Session de présentation des travaux de mémoires de fin d'étude pour les étudiants de master en santé publique tenue	DSA	60%	40%	INSP	Activité continue et n'a pas eu lieu car l'année académique a tardé de terminer
	<b>Taux global de réalisation</b>					<b>90,6%</b>	<b>9,4%</b>		

## CONCLUSION :

Sur les 37 activités planifiées au troisième trimestre 2024- 2025, 30 activités ont été réalisées à 100% ; 7 activités ont été réalisées partiellement.

**Le taux de réalisation global s'élève à 90,6 %.**

Fait à Bujumbura, le ...../4/2025

Directeur Général de l'INSP

Pr Joseph NYANDWI