



**MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE  
ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA**



**INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIC**  
[EAC Centre of Excellence in Public Health Training](#)





**INSP-PTBA 2024-2025 : TRIMESTRE III**  
**EVALUATION MENSUELLE MOIS DE FEVRIER 2025**

## EVALUATION DES ACTIVITES REALISEES AU MOIS DE FEVRIER 2025

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 28 février 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
<b>OBJECTIF GENERAL : AMELIORER LES PERFORMANCES DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE ET DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE</b>									
<b>Programme budgétaire 037 : Offre et accès aux services et soins de santé</b>									
<b>Action 03701 : Infrastructures sanitaires et équipement</b>									
1	Effectuer la maintenance des climatiseurs	la maintenance des climatiseurs est effectuée	la maintenance des climatiseurs a été effectuée	Nombres de maintenances des climatiseurs effectués	DAFP	80%	0%	INSP	Le contrat de maintenance n'a pas été respecté par la maison INFOPLAZZA, pourparlers en cours
<b>Action 03702 : Intrants et produits de santé</b>									
1	Acheter les réactifs et consommables de laboratoire (Liste en annexe)	Les réactifs et consommables de laboratoire sont achetés	Suivi à la DNCMP de l'avis de non objection pour l'attribution du marché ouvert national n° DNCMP/272/F/2024-2025 relatif à la fourniture du matériel	Nombre de réactifs et consommables de laboratoire achetés	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 28 février 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
			d'équipements (appareil pour test de délitement), réactifs et consommables du Laboratoire National de Référence de l'INSP						
Action 03704 : Assurance qualité de produits de santé									
1	Réaliser une supervision intégrée pour au moins 40 laboratoires des réseaux (TB, RAM, VIH, rougeole, paludisme etc...) par an formation continue en Kinésithérapie	10 laboratoires sont supervisés		Nombre de laboratoires supervisés	DLNR	100%	0%	INSP	RAS
2	Tenir un atelier avec les partenaires (fournisseurs, les cliniciens)	un atelier avec les partenaires (fournisseurs, les cliniciens) est tenu	un atelier avec les partenaires (fournisseurs, les cliniciens) a été tenu en date du	un atelier avec les partenaires (fournisseurs, les cliniciens) tenu	DLNR	100%	0%	INSP	RAS

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 28 février 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
Action 03705 : Ressources humaines en santé									
<b>Programme budgétaire 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire</b>									
Action 03802 : Santé communautaire et environnementale									
1	Effectuer régulièrement la propreté des locaux et alentours abritant l'INSP	la propreté des locaux abritant l'INSP est effectuée régulièrement	La propreté des locaux abritant l'INSP a été effectuée régulièrement	la propreté des locaux abritant l'INSP effectuée régulièrement	DLNR	100%	0%	INSP	RAS
<b>Programme budgétaire 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire</b>									
Action 03803 : Prévention et contrôle des maladies									
1	Intervenir à la gestion des urgences de santé publique	La gestion des urgences est réalisée	Déploiement du Labo mobile aux districts de Kayanza, Kamenge	Le nombre d'interventions réalisées	DLNR	100%	0%	INSP	Activité continue
<b>Programme budgétaire 039 : Administration Générale</b>									
Action 03902 : Planification, programmation et suivi-évaluation									

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 28 février 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
1	Tenir 4 réunions hebdomadaires du conseil de Direction	Réunions hebdomadaires du conseil de Direction sont tenues	4 réunions du conseil de Direction ont été tenues	Nombre de réunions hebdomadaires du conseil de Direction tenues	DG	100%	0%	INSP	Activité continue
2	Tenir une réunion mensuelle d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées	Une réunion mensuelle d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées est tenue	Une réunion mensuelle d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées a été tenue	Une réunion mensuelle d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées tenue	DG	100%	0%	INSP	Activité continue
3	Elaborer et transmettre à la DPSE le rapport mensuel des activités réalisées conjointement avec les partenaires au développement	Le rapport mensuel des activités réalisées conjointement avec les partenaires au développement est élaboré et transmis à la DPSE	Le rapport mensuel des activités réalisées conjointement avec les partenaires au développement du mois de janvier 2024 -2025 a été élaboré et transmis à la DPSE	Nombre de rapport mensuel des activités réalisées conjointement avec les partenaires au développement élaboré et	DG	100%	0%	INSP	Activité Continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 28 février 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
				transmis à la DPSE					
4	Effectuer le rapportage hebdomadaire des activités réalisées au cours de la semaine dans la plateforme Google drive de la DPSE	le rapportage hebdomadaire des activités réalisées au cours de la semaine est effectué dans la plateforme Google drive de la DPSE	Les rapports hebdomadaires du mois de janvier 2025 ont été rapportés dans la plateforme Google drive de la DPSE	Nombre de rapports hebdomadaires des activités réalisées au cours de la semaine rapportés dans la plateforme Google drive de la DPSE	DG	100%	0%	INSP	

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 28 février 2025	IOV	Resposable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
5	Effectuer le rapportage hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante dans la plateforme Google drive de la DPSE	le rapportage hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante est effectuée dans la plateforme Google drive de la DPSE	Le rapportage hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante du mois de janvier 2025 a été effectué dans la plateforme Google drive de la DPSE	Nombre de rapports hebdomadaires des activités planifiées pour la semaine suivante rapportés dans la plateforme Google drive de la DPSE	DG	100%	0%	INSP	
6	Participer 4 tournois interuniversitaires	l'INSP est représenté dans les tournois		l'INSP représenté dans les tournois	DG	100%	0%		
<b>Action 03903 : Ressources Humaines, matérielles et financières</b>									
1	Payer mensuellement le salaire du personnel	Les salaires sont payés mensuellement	On a effectué le paiement de salaire de 217 personnels	Les salaires payés mensuellement	DAFP	100%	0%	ETAT	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 28 février 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
2	Acheter les fournitures et matériels de bureau	Les fournitures et matériels de bureau sont achetés	Demande d'un avis de non-objection de la DNCMP pour l'attribution provisoire du marché ouvert national n° DNCMP/231/F/2024-2025 relatif à la fourniture du matériel informatique, de bureau et d'entretien à l'INSP. -Etablissement de BC des diverses fournitures	Fournitures et matériels de bureau achetés	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
3	Payer mensuellement les factures de l'eau et électricité	Factures de l'eau et électricité sont payées mensuellement	Factures de l'eau et électricité ont été payées au mois de janvier 2025	Nombre de factures de l'eau et électricité payées	DAFP	100%	0%	INSP	RAS

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 28 février 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
4	Former 20 personnes administratives sur le management et leadership								
5	Acheter 3 ordinateurs de la Direction de LNR - DAFP								
Action 03904 : Communication, information et archives									
Action 03905 : Etude et recherche en santé									
1	Réaliser l'évaluation de l'offre de formation Master en santé publique	L'évaluation de l'offre de formation Master en santé publique est réalisée	Réunion de validation a été tenue	L'évaluation de l'offre de formation Master en santé publique réalisée	DG	60%	40%	INSP	Activité continue
	<b>Taux global de réalisation</b>					97%	3%		

## **CONCLUSION :**

Sur les 21 activités planifiées au mois de Janvier 2025, 19 activités ont été réalisées à 100% ; 3 activités ont été réalisées partiellement.

**Le taux de réalisation global s'élève à 97 %.**