



**MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA**



INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIC
[EAC Centre of Excellence in Public Health Training](#)





INSP-PTBA 2024-2025 : TRIMESTRE III
EVALUATION MENSUELLE MOIS DE JANVIER 2025

EVALUATION DES ACTIVITES REALISEES AU MOIS DE JANVIER 2025

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 janvier 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
OBJECTIF GENERAL : AMELIORER LES PERFORMANCES DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE ET DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE									
Programme budgétaire 037 : Offre et accès aux services et soins de santé									
Action 03701 : Infrastructures sanitaires et équipement									
1	Signer un contrat de maintenance pour le Labware	Contrat de maintenance LABWARE est acheté	Le contrat de maintenance LABWARE a été signé par la CRB	Un Contrat de maintenance LABWARE acheté	DAFP	100%	0%	CRB	RAS
2	Effectuer la maintenance des climatiseurs	la maintenance des climatiseurs est effectuée	la maintenance des climatiseurs a été effectuée	Nombres de maintenances des climatiseurs effectués	DAFP	80%	20%	INSP	Le contrat de maintenance n'a pas été respecté par la maison INFOPLAZZA, pourparlers en cours
Action 03702 : Intrants et produits de santé									

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 janvier 2025	IOV	Resposable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
1	Acheter les réactifs et consommables de laboratoire (Liste en annexe)	Les réactifs et consommables de laboratoire sont achetés	Suivi à la DNCMP de l'avis de non objection pour l'attribution du marché ouvert national n° DNCMP/272/F/2024-2025 relatif à la fourniture du matériel d'équipements (appareil pour test de délitement), réactifs et consommables du Laboratoire National de Référence de l'INSP	Nombre de réactifs et consommables de laboratoire achetés	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
Action 03704 : Assurance qualité de produits de santé									
1	Acheter 2 des documents normatifs et autres documents de travail	2 documents normatifs sont achetés	2 documents normatifs ont été achetés	Nombre de documents normatifs achetés	DLNR	100%	0%	INSP	Paiement effectué mais les documents non encore livrés
2	Tenir un atelier de validation de deux modules de	un atelier de validation de deux modules de	un atelier de validation de deux modules de formation continue en	un atelier de validation de deux modules	DSA	100%	0%	INSP	RAS

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 janvier 2025	IOV	Resposable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
	formation continue en Kinésithérapie	formation continue en Kinésithérapie est tenu	Kinésithérapie a été tenu	de formation continue en Kinésithérapie tenu					

Action 03705 : Ressources humaines en santé

Programme budgétaire 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire

Action 03802 : Santé communautaire et environnementale

1	Acquérir les équipements de protection individuelle (EPI)	Les EPIS sont acquits	Réception des fournitures du marché relatif à la fourniture des EPI et sabots au Laboratoire National de Référence de l'INSP.	Nombre des EPIS acquits	DAFP	100%	0%	INSP	RAS
2	Effectuer régulièrement la propreté des locaux et alentours abritant l'INSP	la propreté des locaux abritant l'INSP est effectuée régulièrement	La propreté des locaux abritant l'INSP a été effectuée régulièrement	la propreté des locaux abritant l'INSP effectuée régulièrement	DLNR	100%	0%	INSP	RAS

Programme budgétaire 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 janvier 2025	IOV	Resposable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
Action 03803 : Prévention et contrôle des maladies									
1	Intervenir à la gestion des urgences de santé publique	La gestion des urgences est réalisée	Déploiement du Labo mobile aux districts de Kayanza, Kamenge	Le nombre d'interventions réalisées	DLNR	100%	0%	INSP	Activité continue
Programme budgétaire 039 : Administration Générale									
Action 03902 : Planification, programmation et suivi-évaluation									
1	Tenir 4 réunions hebdomadaires du conseil de Direction	Réunions hebdomadaires du conseil de Direction sont tenues	4 réunions du conseil de Direction ont été tenues	Nombre de réunions hebdomadaires du conseil de Direction tenues	DG	100%	0%	INSP	Activité continue
2	Tenir une réunion mensuelle d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées	Une réunion mensuelle d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées est tenue	Une réunion mensuelle d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées a été tenue	Une réunion mensuelle d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées tenue	DG	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 janvier 2025	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
3	Tenir une réunion trimestrielle d'évaluation de la mise en œuvre des activités du PTBT II	Une réunion trimestrielle d'évaluation du PTBT II est tenue	Une réunion trimestrielle d'évaluation du PTBT a été tenue	Une réunion trimestrielle d'évaluation du PTBT II tenue	DG	100%	0%	INSP	
4	Elaborer et transmettre à la DPSE le PTBT III 2024-2025 de l'INSP	Le PTBT III est élaboré et transmis à la DPSE	Le Plan Travail et du Budget Trimestriel III a été élaboré et transmis	Le PTBT III élaboré et transmis à la DPSE	DG	100%	0%	INSP	Activité Continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 janvier 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
5	Élaborer et transmettre à la DPSE le Rapport trimestriel des réalisations des activités du PTBA II 2024-2025 de l'INSP	Le rapport trimestriel des réalisations des activités du PTBA II 2024-2025 de l'INSP est élaboré et transmis à la DPSE	Le rapport trimestriel des réalisations des activités du PTBA II 2024-2025 de l'INSP a été élaboré et transmis à la DPSE	Le rapport trimestriel des réalisations des activités du PTBA II 2024-2025 de l'INSP élaboré et transmis à la DPSE	DG	100%	0%	INSP	Activité Continue
6	Elaborer et transmettre à la DPSE le rapport mensuel des activités réalisées conjointement avec les partenaires au développement	Le rapport mensuel des activités réalisées conjointement avec les partenaires au développement est élaboré et transmis à la DPSE	Le rapport mensuel des activités réalisées conjointement avec les partenaires au développement du mois de janvier 2024 -2025 a été élaboré et transmis à la DPSE	Nombre de rapport mensuel des activités réalisées conjointement avec les partenaires au développement élaboré et transmis à la DPSE	DG	100%	0%	INSP	Activité Continue
7	Effectuer le rapportage hebdomadaire des activités réalisées au	le rapportage hebdomadaire des activités réalisées au cours de la	Les rapports hebdomadaires du mois de janvier 2025 ont été rapportés dans la	Nombre de rapports hebdomadaires des activités	DG	100%	0%	INSP	

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 janvier 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
	cours de la semaine dans la plateforme Google drive de la DPSE	semaine est effectué dans la plateforme Google drive de la DPSE	plateforme Google drive de la DPSE	réalisées au cours de la semaine rapportés dans la plateforme Google drive de la DPSE					
8	Effectuer le rapportage hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante dans la plateforme Google drive de la DPSE	le rapportage hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante est effectuée dans la plateforme Google drive de la DPSE	Le rapportage hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante du mois de janvier 2025 a été effectué dans la plateforme Google drive de la DPSE	Nombre de rapports hebdomadaires des activités planifiées pour la semaine suivante rapportés dans la plateforme Google drive de la DPSE	DG	100%	0%	INSP	
9	Tenir un atelier de validation des outils de contrôle de la qualité de la formation	Atelier de validation est tenu	Atelier de validation a été tenu	Atelier de validation tenu	DG	100%	0%		

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 janvier 2025	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
Action 03903 : Ressources Humaines, matérielles et financières									
1	Payer mensuellement le salaire du personnel	Les salaires sont payés mensuellement	On a effectué le paiement de salaire de 217 personnels	Les salaires payés mensuellement	DAFP	100%	0%	ETAT	Activité continue
2	Acheter les fournitures et matériels de bureau	Les fournitures et matériels de bureau sont achetés	Demande d'un avis de non-objection de la DNCMP pour l'attribution provisoire du marché ouvert national n° DNCMP/231/F/2024-2025 relatif à la fourniture du matériel informatique, de bureau et d'entretien à l'INSP. -Etablissement de BC des diverses fournitures	Fournitures et matériels de bureau achetés	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
3	Payer mensuellement les factures de l'eau et électricité	Factures de l'eau et électricité sont	Factures de l'eau et électricité ont été	Nombre de factures de l'eau	DAFP	100%	0%	INSP	RAS

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 janvier 2025	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
		payées mensuellement	payées au mois de janvier 2025	et électricité payées					
Action 03904 : Communication, information et archives									
Action 03905 : Etude et recherche en santé									
1	Réaliser l'évaluation de l'offre de formation Master en santé publique	L'évaluation de l'offre de formation Master en santé publique est réalisée	Réunion de validation a été tenue	L'évaluation de l'offre de formation Master en santé publique réalisée	DG	60%	40%	INSP	Activité continue
	Taux global de réalisation					97,14%	2,86%		

CONCLUSION :

Sur les 21 activités planifiées au mois de Janvier 2025, 19 activités ont été réalisées à 100% ; 2 activités ont été réalisées partiellement.

Le taux de réalisation global s'élève à 97,14 %.