



**MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE  
ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA**



**INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIC**  
[EAC Centre of Excellence in Public Health Training](#)





**INSP-PTBA 2024-2025 : TRIMESTRE 2**  
**EVALUATION MENSUELLE MOIS DE NOVEMBRE 2024**

## EVALUATION DES ACTIVITES REALISEES AU MOIS DE NOVEMBRE 2024

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 30 novembre 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
<b>OBJECTIF GENERAL : AMELIORER LES PERFORMANCES DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE ET DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE</b>									
<b>Programme budgétaire 037 : Offre et accès aux services et soins de santé</b>									
<b>Action 03701 : Infrastructures sanitaires et équipement</b>									
<b>Action 03702 : Intrants et produits de santé</b>									
1	Acheter les réactifs et consommables de laboratoire (Liste en annexe)	Les réactifs et consommables de laboratoire sont achetés	Mise en place de la commission de passation du marché ouvert national n° DNCMP/272/F/2024-2025 relatif à la fourniture du matériel d'équipements, réactifs et consommables au Laboratoire de l'INSP (ouverture des offres prévue le 02/12/2024).	Nombre de réactifs et consommables de laboratoire achetés	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 30 novembre 2024	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
			- Etablissement de BC pour achat des réactifs des différents services -Etablissement de BC pour achat des disques d'Antibiogramme du service bactériologie et films radio						
Action 03704 : Assurance qualité de produits de santé									
1	Tenir un atelier de profinage de référentiels de la qualité de formation	Un atelier de profinage de référentiels de la qualité de formation est tenu	L'atelier de profinage de référentiels de la qualité de formation a été tenu	Un atelier de profinage de référentiels de la qualité de formation tenu	DSA	100%	0%	CRB	Activité continue
2	Réaliser une supervision intégrée pour au moins 10 laboratoires des réseaux (TB, RAM, VIH, rougeole, paludisme etc...) par trimestre	10 laboratoires sont supervisés	Tdrs ont été élaborés, demande de décaissements faite, équipe mise en place	Nombres de laboratoires supervisés	DLNR	90%	10%	INSP	Activité non réalisée totalement car problème de carburant

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 30 novembre 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
3	Acheter des documents normatifs et autres documents de travail : ISO 15190, 14001, 45001, 22367, les pharmacopées, CLSI	6 documents normatifs sont achetés	Identification des maisons fournisseurs de ces documents	Nombre de documents normatifs achetés	DLNR	60%	40%	INSP	Activité continue, les procédures d'achats de ces documents normatifs en cours
Action 03705 : Ressources humaines en santé									
1	Former 15 personnes du LNR prestant dans les services générant les déchets chimiques sur leur pré-traitement.	15 personnes sont formées	15 personnes du LNR ont été formées sur le traitement des déchets chimiques	Nombre de personnes formées	DLNR	100%	0%	INSP	RAS
2	Former 15 Enseignants-Chercheurs sur les techniques de rédaction d'un article scientifique	15 personnes sont formées	15 enseignants chercheurs ont été formés sur les techniques de rédaction d'un article scientifique	Nombre de personnes formées	DR	100%	0%	INSP	RAS

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 30 novembre 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
<b>Programme budgétaire 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire</b>									
Action 03802 : Santé communautaire et environnementale									
1	Installer 25 distributeurs électromagnétique de savon liquide au Labo	25 distributeurs électromagnétique de savon liquide sont installés	Procédures d'achat des distributeurs de savon liquide sont en cours	Le nombre de distributeurs de savon liquide installés	DLNR	100%	0%	INSP	RAS
2	Installer 25 nouveaux distributeurs d'essuie-tout au Labo	25 nouveaux distributeurs d'essuie-tout sont installés	Les distributeurs d'essuie-tout ont été achetés	Le nombre de nouveaux distributeurs d'essuie-tout installés	DLNR	100%	0%	INSP	RAS
3	Effectuer régulièrement la propreté des locaux et alentours abritant l'INSP	La propreté des locaux abritant l'INSP est effectuée hebdomadairement	La propreté aux alentours des bureaux et toilettes a été effectuée chaque vendredi de la semaine	La propreté des locaux abritant l'INSP effectuée régulièrement	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 30 novembre 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
<b>Programme budgétaire 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire</b>									
<b>Action 03803 : Prévention et contrôle des maladies</b>									
1	Intervenir à la gestion des urgences de santé publique	La gestion des urgences est réalisée	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Gestion de l'épidémie à MPox</li> <li>-Déploiement du labo mobile à Kayanza et Kamenge.</li> <li>-Importation des tests Genxpert Mpox dans les 22 districts.</li> <li>-Atelier de diffusion et de disséminations des procédures de prélèvement, emballage et transport des échantillons de Mpox</li> </ul>	Le nombre d'interventions réalisées	DLNR	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 30 novembre 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
<b>Programme budgétaire 039 : Administration Générale</b>									
<b>Action 03902 : Planification, programmation et suivi-évaluation</b>									
1	Tenir 4 réunions hebdomadaires du conseil de Direction	Réunions hebdomadaires du conseil de Direction sont tenues	4 réunions du conseil de Direction ont été tenues	Nombre de réunions hebdomadaires du conseil de Direction tenues	DG	100%	0%	INSP	Activité continue
2	Tenir une réunion mensuelle d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées	Une réunion mensuelle d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées est tenue	Une réunion mensuelle d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées a été tenue	Une réunion mensuelle d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées tenue	DG	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 30 novembre 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
3	Élaborer et transmettre à la DPSE le rapport mensuel de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires au développement	Le rapport mensuel de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires au développement est élaboré et transmis à la DPSE	Le rapport des réalisations effectuées conjointement avec les partenaires au développement du mois d'octobre 2024 a été élaboré et transmis à la DPSE	Nombre des rapports mensuels de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires au développement élaborés et transmis à la DPSE	DG	100%	0%	INSP	Activité Continue
4	Effectuer le rapportage hebdomadaire des activités réalisées au cours de la semaine dans la plateforme Google drive de la DPSE	Le rapportage hebdomadaire des activités réalisées au cours de la semaine est effectué dans la plateforme Google drive de la DPSE	Les rapports hebdomadaires du mois d'octobre 2024 ont été rapportés dans la plateforme Google drive de la DPSE	Nombre de rapports hebdomadaire des activités réalisées au cours de la semaine transmis dans la plateforme	DG	100%	0%	INSP	Activité Continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 30 novembre 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
				Google drive de la DPSE					
5	Effectuer le rapportage hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante dans la plateforme Google drive de la DPSE	Le rapportage hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante est effectué dans la plateforme Google drive de la DPSE	Le rapportage hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante a été effectué dans la plateforme Google drive de la DPSE	Nombre de rapports hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante effectué dans la plateforme Google drive de la DPSE	DG	100%	0%	INSP	Activité Continue

Action 03903 : Ressources Humaines, matérielles et financières

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 30 novembre 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
1	Payer mensuellement le salaire du personnel	Les salaires sont payés mensuellement	On a effectué le paiement de salaire de 192 personnels	Les salaires payés mensuellement	DAFP	100%	0%	ETAT	Activité continue
2	Acheter les fournitures et matériels de bureau	Les fournitures et matériels de bureau sont achetés	Demande d'un avis de non-objection de la DNCMP pour l'attribution provisoire du marché ouvert national n° DNCMP/231/F/2024-2025 relatif à la fourniture du matériel informatique, de bureau et d'entretien à l'INSP. -Etablissement de BC des diverses fournitures	Fournitures et matériels de bureau achetés	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 30 novembre 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
3	Acheter trois disques durs externes pour l'enregistrement des données (2 pour labo et 1 pour DSA)	Trois disques durs externes pour l'enregistrement des données (2 pour labo et 1 pour DSA) sont achetés	Etablissement de BC pour achat de 2 disques durs et réception de 2 disques durs	Le nombre de disques durs externes pour l'enregistrement des données (2 pour labo et 1 pour DSA) achetés	DAFP	100%	0%	INSP	RAS
4	Former 20 enseignants chercheurs sur les logiciels de collecte et d'analyse des données (KoboCollect, SPSS, épi info etc.)	20 enseignants chercheurs sont formés sur les logiciels de collecte et d'analyse des données	La formation a eu lieu en date	Nombre de personnes formées	DR	100%	0%	INSP	RAS
5	Former 20 personnels sur le logiciel de comptabilité	20 personnels sont formés sur le logiciel de comptabilité	Elaborations TDRS	Nombre de personnes formées	DAFP	75%	25%	INSP	Encours de formation interne L'activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 30 novembre 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
Action 03904 : Communication, information et archives									
Action 03905 : Etude et recherche en santé									
1	Tenir deux réunions techniques semestrielles de mise à jour et de validation des données de l'ONSP	Deux réunions techniques semestrielles de mise à jour et de validation des données de l'ONSP sont tenues		Nombre de réunions tenues	DR	100%	0%	OMS/ENABEL	RAS
2	Effectuer 3 supervisions formatives durant les stages (Bac/Master)	3 supervisions formatives sont effectuées	Tdrs ont été élaborés, demande de décaissements faite, équipe mise en place	Nombre de supervisions formatives effectuées	DSA	90%	10%	INSP	Activité non réalisée totalement car problème de carburant
<b>Total globale</b>						96.1%	3.9%		

## **CONCLUSION :**

Sur les 22 activités planifiées au mois de novembre 2024, 18 activités ont été réalisées à 100% ; 4 activités ont été réalisées partiellement.

**Le taux de réalisation global s'élève à 92.7%.**