



**MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA**



INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIC
[EAC Centre of Excellence in Public Health Training](#)





INSP-PTBA 2024-2025 : TRIMESTRE 2
EVALUATION MENSUELLE MOIS D'OCTOBRE 2024

EVALUATION DES ACTIVITES REALISEES AU MOIS D'OCTOBRE 2024

| N° | Activités | Résultats attendus | Activités réalisées au 31 octobre 2024 | IOV | Responsable | Taux de réalisation | Ecart de réalisation | Source de Financement | Commentaires |
|---|--|--|---|---|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| OBJECTIF GENERAL : AMELIORER LES PERFORMANCES DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE ET DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE | | | | | | | | | |
| Programme budgétaire 037 : Offre et accès aux services et soins de santé | | | | | | | | | |
| Action 03701 : Infrastructures sanitaires et équipement | | | | | | | | | |
| Action 03702 : Intrants et produits de santé | | | | | | | | | |
| 1 | Acheter les réactifs et consommables de laboratoire (Liste en annexe) | Bons de commandes des réactifs de LABO sont élaborés | Correction du dossier d'appel d'offres du marché ouvert national relatif à la fourniture des réactifs et consommables au Laboratoire de l'INSP. | Nombre de bons de commandes des réactifs de LABO élaborés | DAFP | 100% | 0% | INSP | Activité continue |
| Action 03704 : Assurance qualité de produits de santé | | | | | | | | | |
| 1 | Tenir un atelier de profinage de référentiels de la qualité de formation | Un atelier de profinage de référentiels de la qualité de | L'atelier de profinage de référentiels de la | Un atelier de profinage de référentiels de la qualité | DSA | 100% | 0% | INSP | Activité continue |

| N° | Activités | Résultats attendus | Activités réalisées au 31 octobre 2024 | IOV | Responsable | Taux de réalisation | Ecart de réalisation | Source de Financement | Commentaires |
|---|--|---|---|---|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|
| | | formation est tenu | qualité de formation a été tenu | de formation tenu | | | | | |
| Action 03705 : Ressources humaines en santé | | | | | | | | | |
| 1 | Former 20 enseignants chercheurs sur la Recherche documentaire | 20 enseignants chercheurs sur la Recherche documentaire sont formés | Les enseignants chercheurs sur la Recherche documentaire ont été formés | Le nombre des enseignants chercheurs formés sur la Recherche documentaire | DSA | 100% | 0% | INSP | RAS |
| Programme budgétaire 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire | | | | | | | | | |
| Action 03802 : Santé communautaire et environnementale | | | | | | | | | |
| 1 | Installer 25 distributeurs de savon liquide. | 25 distributeurs de savon liquide sont installés | Procédures d'achat des distributeurs de savon liquide sont en cours | Le nombre de distributeurs de savon liquide installés | DLNR | 80% | 20% | INSP | Procédures en cours d'acquisition Mais pas encore installés |

| N° | Activités | Résultats attendus | Activités réalisées au 31 octobre 2024 | IOV | Responsable | Taux de réalisation | Ecart de réalisation | Source de Financement | Commentaires |
|--|---|---|--|--|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 2 | Installer 25 nouveaux distributeurs d'essuie-tout. | 25 nouveaux distributeurs d'essuie-tout sont installés | Les distributeurs d'essuie-tout ont été achetés | Le nombre de nouveaux distributeurs d'essuie-tout installés | DLNR | 80% | 20% | INSP | Disponibles mais pas encore installés |
| 3 | Effectuer régulièrement la propreté des locaux et alentours abritant l'INSP | La propreté des locaux abritant l'INSP est effectuée hebdomadairement | La propreté aux alentours des bureaux et toilettes a été effectuée chaque vendredi de la semaine | La propreté des locaux abritant l'INSP effectuée régulièrement | DAFP | 100% | 0% | INSP | Activité continue |
| Programme budgétaire 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire | | | | | | | | | |
| Action 03803 : Prévention et contrôle des maladies | | | | | | | | | |
| 1 | Intervenir à la gestion des urgences de santé publique | La gestion des urgences est réalisée | -Gestion de l'épidémie à MPox -Déploiement du laboratoire mobile à | Le nombre d'interventions réalisées | DLNR | 100% | 0% | INSP | Activité continue |

| N° | Activités | Résultats attendus | Activités réalisées au 31 octobre 2024 | IOV | Responsable | Taux de réalisation | Ecart de réalisation | Source de Financement | Commentaires |
|--|--|--|--|---|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | GITEGA, Appui à la formation au PNILP | | | | | | |
| Programme budgétaire 039 : Administration Générale | | | | | | | | | |
| Action 03902 : Planification, programmation et suivi-évaluation | | | | | | | | | |
| 1 | Former les chefs de services, chefs de départements sur les techniques de planification et de suivi évaluation et notions sur PTBA | 20 personnes sont formées | Formation de 22 personnes sur les techniques de planification, de suivi évaluation et notions sur PTBA | Le nombre de personnes formées | DAFP | 100% | 0% | INSP | RAS |
| 2 | Tenir 4 réunions hebdomadaires du conseil de Direction | Réunions hebdomadaires du conseil de Direction sont tenues | 4 réunions du conseil de Direction ont été tenues | Nombre de réunions hebdomadaires du conseil de Direction tenues | DG | 100% | 0% | INSP | Activité continue |

| N° | Activités | Résultats attendus | Activités réalisées au 31 octobre 2024 | IOV | Responsable | Taux de réalisation | Ecart de réalisation | Source de Financement | Commentaires |
|----|---|---|---|---|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 3 | Tenir une réunion mensuelle d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées | Une réunion mensuelle d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées est tenue | Une réunion mensuelle d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées a été tenue | Une réunion mensuelle d'évaluation de la mise en œuvre des activités planifiées tenue | DG | 100% | 0% | INSP | Activité continue |
| 4 | Tenir 1 réunion trimestrielle d'évaluation de la mise en œuvre des activités du PAT | La réunion trimestrielle d'évaluation de la mise en œuvre des activités du PAT est tenue | La réunion trimestrielle d'évaluation de la mise en œuvre des activités du PAT a été tenue | La réunion trimestrielle d'évaluation de la mise en œuvre des activités du PAT tenue | DG | 100% | 0% | INSP | Activité continue |
| 5 | Élaborer et transmettre à la DPSE le PTBT 2024-2025 de l'INSP | Le PTBT 2024-2025 de l'INSP est élaboré et transmis à la DPSE | Le PTBT 2024-2025 de l'INSP a été élaboré et transmis à la DPSE | Le PTBT 2024-2025 de l'INSP élaboré et transmis à la DPSE | DG | 100% | 0% | INSP | Activité continue |
| 6 | Élaborer et transmettre à la DPSE le rapport trimestriel des réalisations des | Le rapport trimestriel des réalisations des | Le rapport trimestriel des réalisations des activités du PTBA | Le rapport trimestriel des réalisations des | DG | 100% | 0% | INSP | Activité Continue |

| N° | Activités | Résultats attendus | Activités réalisées au 31 octobre 2024 | IOV | Responsable | Taux de réalisation | Ecart de réalisation | Source de Financement | Commentaires |
|----|---|---|---|--|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| | réalisations des activités du PTBA 2024-2025 de l'INSP | activités du PTBA 2024-2025 de l'INSP est élaboré et transmis à la DPSE | 2024-2025 de l'INSP a été élaboré et transmis à la DPSE | réalisations des activités du PTBA 2024-2025 de l'INSP élaboré et transmis à la DPSE | | | | | |
| 7 | Élaborer et transmettre à la DPSE le rapport mensuel de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires au développement | Le rapport mensuel de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires au développement est élaboré et transmis à la DPSE | Le rapport des réalisations effectuées conjointement avec les partenaires au développement du mois d'octobre 2024 a été élaboré et transmis à la DPSE | Nombre des rapports mensuels de réalisation effectuée conjointement avec les partenaires au développement élaborés et transmis à la DPSE | DG | 100% | 0% | INSP | Activité continue |

| N° | Activités | Résultats attendus | Activités réalisées au 31 octobre 2024 | IOV | Responsable | Taux de réalisation | Ecart de réalisation | Source de Financement | Commentaires |
|----|---|--|--|---|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 8 | Effectuer le rapportage hebdomadaire des activités réalisées au cours de la semaine dans la plateforme Google drive de la DPSE | Le rapportage hebdomadaire des activités réalisées au cours de la semaine est effectué dans la plateforme Google drive de la DPSE | Les rapports hebdomadaires du mois d'octobre 2024 ont été rapportés dans la plateforme Google drive de la DPSE | Nombre de rapports hebdomadaires et des activités réalisées au cours de la semaine transmis dans la plateforme Google drive de la DPSE | DG | 100% | 0% | INSP | Activité continue |
| 9 | Effectuer le rapportage hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante dans la plateforme Google drive de la DPSE | Le rapportage hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante est effectué dans la plateforme Google drive de la DPSE | Le rapportage hebdomadaire des activités planifiées pour la semaine suivante a été effectué dans la plateforme Google drive de la DPSE | Nombre de rapports hebdomadaires et des activités planifiées pour la semaine suivante effectué dans la plateforme Google drive de la DPSE | DG | 100% | 0% | INSP | Activité continue |

| N° | Activités | Résultats attendus | Activités réalisées au 31 octobre 2024 | IOV | Responsable | Taux de réalisation | Ecart de réalisation | Source de Financement | Commentaires |
|--|--|---|--|--|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Action 03903 : Ressources Humaines, matérielles et financières | | | | | | | | | |
| 1 | Payer mensuellement le salaire du personnel | Les salaires sont payés mensuellement | On a effectué le paiement de salaire de 192 personnels | Les salaires payés mensuellement | DAFP | 100% | 0% | ETAT | Activité continue |
| 2 | Acheter les fournitures et matériels de bureau | Les fournitures et matériels de bureau sont achetés | Suivi de l'achat en cours des dossiers d'appel d'offres du marché ouvert national n° DNCMP/231/F/2024-2025 relatif à la fourniture du matériel informatique, de bureau et d'entretien à l'INSP | Fournitures et matériels de bureau achetés | DAFP | 100% | 0% | INSP | Activité continue |

| N° | Activités | Résultats attendus | Activités réalisées au 31 octobre 2024 | IOV | Responsable | Taux de réalisation | Ecart de réalisation | Source de Financement | Commentaires |
|---|---|--|--|--|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 3 | Acheter trois disques durs externes pour l'enregistrement des données (2 pour labo et 1 pour DSA) | Trois disques durs externes pour l'enregistrement des données (2 pour labo et 1 pour DSA) sont achetés | La demande d'achat est en cours | Le nombre de disques durs externes pour l'enregistrement des données (2 pour labo et 1 pour DSA) achetés | DAFP | 80% | 20% | INSP | Procédures en cours et reste la livraison |
| Action 03904 : Communication, information et archives | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Action 03905 : Etude et recherche en santé | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Total globale | | | | | 96.8% | 3.2% | | |

CONCLUSION :

Sur les 19 activités planifiées au mois d'octobre 2024, 16 activités ont été réalisées à 100% ; 3 activités ont été réalisées partiellement.

Le taux de réalisation global s'élève à 96.8%