



MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA



**INSPPAA 2023-2024 : QUATRIEME TRIMESTRE
EVALUATION DU MOI D'AVRIL 2024**

I. EVALUATION DU MOIS D'AVRIL / PAA 2023-2024

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 avril 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
OBJECTIF GENERAL : AMELIORER LES PERFORMANCES DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE ET DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE									
Axe stratégique III : Renforcement de la Gouvernance et du leadership dans le secteur de la santé									
Résultat VIII.2 : La coordination de la planification et le Suivi-Evaluation à l'INSP sont renforcés									
1	Assurer la coordination des activités de l'Institut	Les activités de l'INSP assurées	-Conseil de direction -Réunion avec les partenaires -Suivi des activités -Préparation du contrat de partenariat d'élaboration d'un accord-cadre de coopération entre l'Institut National de Sante Publique(INSP) et l'Institut Supérieur des Professions Infirmières des Techniques de Sante de Rabat (ISPITSR-RABAT). -Evaluation trimestriel (janvier, février, mars).	-PV -rapport	DG	100%	0%	INSP	Activité continue
2	Valider le manuel des procédures de l'INSP	Le manuel des procédures est validé	Révision du document draft préparé	Manuel des procédures disponible	DAFP	70%	30%	INSP	Il reste la validation
3	Célébré une fête national	La fête célébrée	Célébration de la journée internationale du travail et des travailleurs.	Liste de personnes célébrées	DAFP	100%	0%	INSP	RAS
Sous total									
Axe stratégique III : Amélioration de la production et de la gestion du personnel de santé									
Résultat III.2 : La gestion des ressources humaines est améliorée									
1	Recruter et payer le salaire du personnel	Recruter et payer le personnel de l'INSP	Calcul de l'impact budgétaire avec le dégel des annales 2023/2024.	Rapport	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 avril 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
2	Payer la cotisation du personnel à la MFP	Payer la cotisation du personnel à la MFP	191 personnels ont été payés pour cotisation MFP	Rapport	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
3	Payer la cotisation du personnel à l'INSS	Payer la cotisation du personnel à l'INSS	191 personnels ont été payés pour cotisation INSS	Rapport	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
4	Payer l'IPR du personnel	Payer l'IPR du personnel	191 personnels ont été payés pour cotisation IPR	Rapport	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
5	Valider le plan de développement des ressources humaines	Le plan de développement des RH validé	Draft élaboré	Plan de développement des RH	DAFP	40%	60%	INSP	Continue

Axe stratégique V : Amélioration de la disponibilité et de la qualité des infrastructures et équipements sanitaires

Résultat V.2 : La planification de l'acquisition des équipements médicaux et non médicaux des FOSA qui respectent les normes sanitaires est améliorée

1	Acheter des pièces de rechange (labo échographie, incinérateur)	Pièces de rechanges sont acquises (voir liste en annexe)	Inventaire en cours des pièces de rechange à acquérir dans la perspective de solliciter une autorisation d'entente directe à la DNCMP.	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
2	Acheter les réactifs et consommables	Les réactifs et consommables achetés	Suivi de la commande en cours des réactifs et consommables de laboratoire	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	Activités continue
3	Acheter les fournitures et matérielles de bureau	Les matériels de bureau achetés	-Mise en place de la commission de réception provisoire du marché ouvert national n° DNCMP/303/F/2023-2024 relatif à la fourniture du matériel informatique, de bureau et d'entretien à l'INS-Notification de l'attribution provisoire du marché relatif à la fourniture du matériel informatique à l'INSP sur financement du Projet IMPRIMA (1 ordinateur de bureau, 2 ordinateurs portables, 1 imprimante et 5 tablettes) -Achats de 25 vims, balais, raclettes. -Achat de 200 essuies tout et 100 blocs note petit format. -La confection de 50 livres de bon de commande. -Achat de peinture Rudi Paint.	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 avril 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
			-Achat de 25 robinets de lavabo. -Achats de buffets pour 180 personnes pour la fête du 01/05/2024. -Bon de commande pour paiements différents.						
4	Acheter la tenue du personnel	La tenue du personnel est achetée	. Suivi de la procédure de choix des tissus envoyés par INGANJI SERVICES pour l'exécution du marché de fournitures de 125 paires d'uniformes au personnel de l'INSP	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
5	Acheter les appareils de laboratoire	-1 titrateur potentiométrique -1 coagulomètre -1 centrifugeuse -1 fauteuil de prélèvement -15 chaises de laboratoire	Suivi auprès d'ALCHEM de la remise des garanties de bonne exécution du marché ouvert national n° DNCMP/291/F /2023-2024 relatif à la fourniture du matériel d'équipements au Laboratoire National de Référence de l'INSP.	Le nombre des appareils disponibles	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
6	Acheter les climatiseurs	10 Climatiseurs achetés	Notification de l'attribution provisoire du marché de fourniture de quatre climatiseurs à l'INSP dont 3 climatiseurs sur financement de l'INSP et 1 climatiseur sur financement du Projet IMPRIMA.	PV réception	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
7	Acquérir des équipements du laboratoire de contrôle de qualité des aliments.	-Autoclave -Réfractomètre numérique compact -Appareil de laboratoire en verre pour la distillation d'huiles essentielles avec chauffe ballon et thermomètre -Multi paramètre de laboratoire pH /	Suivi au niveau de la microfinance UMUCO de la Saisie de la garantie de bonne exécution fournie par l'entreprise MASTER INNOV BURUNDI pour l'exécution du marché de fourniture du matériel de contrôle de qualité des aliments au Laboratoire National de Référence de l'INSP.	PV réception	DAFP /DLNR	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 avril 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
		conductivité / TDS / Redox / Température -Densimètre de paillasse							
8	Construire un parking pour les véhicules du Laboratoire Mobile de l'INSP.	Un parking construit	Travaux de finissage de la construction du parking des véhicules du labo mobile	Un parking pour les véhicules du laboratoire mobile	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

5Résultat V.3 : La maintenance des équipements biomédicaux et non biomédicaux est améliorée

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 avril 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
1	Réparer les équipements	Les équipements réparés	<ul style="list-style-type: none"> - Travaux de réparation des tuyaux d'eau cassés dans les jardins de la salle des conférences - Réparation d'une panne électrique dans les services de contrôle de qualité et biochimie - réparation de la chaise dentaire - maintenance et correction de la balance du service infirmerie - remise en bon état du purificateur du service contrôle de qualité - réparation des toilettes du service prélèvement cote homme - démolition des paillasses du service virologie et réhabilitation - Réparation de la ligne électrique des classes de la formation du nouveau bâtiment - Appui technique à l'unité de recouvrement des factures LIMS - Réactivation du LIMS sur les PC de la Comptabilité Recouvrement, DL Hématologie - Assurer le bon fonctionnement des serveurs de l'INSP (Serveur LIMS, serveur de comptabilité) - Assurer le bon fonctionnement de l'internet disponible à l'INSP - Sauvegarde des données LIMS et Quick Soft 	Equipements réparés	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
2	Réhabiliter les paillasses	Paillasses de physico-chimie, hématologie et sérologie construites	Relance du marché des travaux de réhabilitation des paillasses de sérologie.	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 avril 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
Axe stratégique III : Amélioration de la production et de la gestion du personnel de santé									
Résultat III.1 : L'adéquation qualitative et quantitative entre la formation (initiale et continue) des RHS et les besoins du système sanitaire est assurée									
1	Renforcer les capacités du personnels Enseignants – Chercheurs de l'INSP en ingénierie pédagogique	Les capacités du personnels Enseignants-chercheurs de l'INSP sont renforcées en ingénierie pédagogique	Atelier de renforcement des capacités des nouveaux enseignants chercheurs en ingénierie pédagogique organisée du 23 au 26 avril 2024 à l'INSP	Rapport de formation	DSA	100%	0%	INSP	RAS
2	Former le personnel sur le Kiswahili	Le personnel formé sur le Kiswahili	La formation du personnel de l'INSP a eu lieu en date du 22, 23,25 au 26 Avril 2024.	Liste du personnel formé	RH/DAFP	100%	0%	INSP	RAS
3	Assurer la formation en assurance qualité	Le nombre de personnel formé	Elaboration des TDRs	Rapport de formation	DSA	100%	0%	INSP	Activité continue
4	Formation sur la passation des marchés publics	Le nombre de personnel formé	Elaboration et validation des termes de référence de l'atelier de formation des nouveaux membres de la CGMP/INSP sur la procédure de passation et de gestion des marchés publics, demande de déblocage de fonds et lettre d'invitation.	Rapport de formation	CJ/DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
Axe stratégique VI : Renforcement du système d'information sanitaire et de la recherche en santé									
Résultat VI.2 : La recherche en santé est renforcée									
1	Réaliser un travail de recherche en santé	Au moins un travail de recherche est réalisé jusqu'à la publication	Suivi du visa statistique à l'INSBU pour le projet IMPRIMA	Rapport	DR/DG	100%	0%	INSP	Activité continue
			Suivi d'une formation sur le rapportage de charge de travail dans le cadre du projet IMPRIMA	Rapport	DR/DG	100%	0%		Activité continue
2	Produire des articles pour alimenter le bulletin d'information de l'INSP	Production d'un bulletin d'informations de l'INSP du 2 ^{ème} semestre de l'année 2023-2024	3 draft d'articles du bulletin d'informations partagés avec le comité de relecture des articles	Un bulletin produit	DR/DG	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 avril 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
Axe stratégique II : Renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles.									
Résultat II.7 : La capacité des services de laboratoire est améliorée									
1	Superviser 15 laboratoires du réseau	Le personnel supervise	La formation a été réalisée	Rapport	DLNR	100%	0%	INSP	Activité continue
2	Renforcer les capacités du personnel du service de toxicologie	Le personnel du service de toxicologie est renforcé	On attend la réponse du Laboratoire du Rabat ou de Casablanca au Maroc	Rapport	DLNR	40%	60%	INSP	Activité continue
Total globale						94.4%	5.6%		

Conclusion : Sur les 27 activités planifiées pour le quatrième trimestre du PAA 2023-2024, à l'exception de 3 activités qui ont été réalisées partiellement, les 24 autres ont été réalisées à 100%. Le taux de réalisation global s'est élevé à **94.4%**.