



MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA



**INSPPAA 2023-2024 : TROISIEME TRIMESTRE
EVALUATION MOIS DE JANVIER**

I. EVALUATION DU MOIS DE JANVIER PAT3 / PAA 2023-2024

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 Janvier 2024	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
OBJECTIF GENERAL : AMELIORER LES PERFORMANCES DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE ET DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE									
Axe stratégique III : Renforcement de la Gouvernance et du leadership dans le secteur de la santé									
Résultat VIII.2 : La coordination de la planification et le Suivi-Evaluation à l'INSP sont renforcés									
1	Assurer la coordination des activités de l'Institut	Les activités de l'INSP assurées	-Réunions du conseil de direction sont tenus -réunions d'évaluation -Réunion avec les partenaires -Conseil d'administration	-PV -rapport	DG	100%	0%	INSP	Activité continue
2	Valider le manuel des procédures de l'INSP	Le manuel des procédures est validé	Révision du document draft préparé	Manuel des procédures disponible	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
Sous total									
Axe stratégique III : Amélioration de la production et de la gestion du personnel de santé									
Résultat III.2 : La gestion des ressources humaines est améliorée									
1	Recruter et payer le salaire du personnel	Recruter et payer le personnel de l'INSP	-159 personnels de l'INSP ont été payés -Appel à candidature pour recrutement du personnel	Rapport	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
2	Payer la cotisation du personnel à la MFP	Payer la cotisation du personnel à la MFP	159 personnels ont été payés pour cotisation MFP	Rapport	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 Janvier 2024	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
3	Payer la cotisation du personnel à l'INSS	Payer la cotisation du personnel à l'INSS	159 personnels ont été payés pour cotisation INSS	Rapport	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
4	Payer l'IPR du personnel	Payer l'IPR du personnel	159 personnels ont été payés pour cotisation IPR	Rapport	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
Axe stratégique V : Amélioration de la disponibilité et de la qualité des infrastructures et équipements sanitaires									
Résultat V.2 : La planification de l'acquisition des équipements médicaux et non médicaux des FOSA qui respectent les normes sanitaires est améliorée									
1	Acheter des pièces de rechange (labo échographie, incinérateur)	Pièces de rechanges sont acquises (voir liste en annexe)	Résiliation des contrats du marché national ouvert n° DNCMP/242/F/2022-2023 relatif à la fourniture des pièces de rechange de l'INSP et saisie des garanties de bonne exécution de FCC et AFRILOS -Suivi de la procédure d'acquisition des pièces de rechange pour la réparation des frigos en panne, -Etablissement du bon de commande pour la réparation du minibus TOYOTA Hiace Plaque C300AGB	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
2	Acheter les réactifs et consommables	Les réactifs et consommables achetés	Notification de l'attribution provisoire du marché de fourniture des réactifs et consommables de sérologie sur financement du PNUD -Achat des réactifs et consommables suivants : RPR, TCK, embout jaune, contrôle pour hémoglobine glyqué, 4 kits de	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	Activités continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 Janvier 2024	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
			cholestérol HDL, 2 kit de CPK, tubes secs pour prélèvement des hormones.						
3	Acheter les équipements de labo de toxicologie	Un lot d'équipement du service de toxicologie acheté	Le Contrat est déjà signé, il reste le transfert des devises à la BRB pour que le fournisseur (KAPPA CITY BIOTECH) livre le matériel à l'INSP.	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
4	Acheter les Climatiseurs	Les climatiseurs achetés	Fourniture et installation de 6 climatiseurs par l'entreprise CABU, la réception provisoire est terminée.	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	RAS
5	Acheter les fournitures matérielles de bureau	Les matériels de bureau achetés	<p>Demande d'un avis de non objection à la DNCMP pour l'attribution du marché ouvert national n° DNCMP/303/F/20232024 relatif à la fourniture du matériel informatique, de bureau et d'entretien à l'INSP</p> <p>-Achat de 2 cartouches 59A et 4 flashs disque</p> <p>- Achat d'une armoire métallique</p>	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

6	Acheter la tenue du personnel	La tenue du personnel est achetée	Réanalyse des offres en cours du marché ouvert national n° INSP/01/F/2023-2024 relatif à la fourniture des tissus et la confection des uniformes du personnel de l'INSP	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
---	-------------------------------	-----------------------------------	---	-----------------	------	------	----	------	-------------------

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 Janvier 2024	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
7	Acquérir des contrats de maintenance	Le nombre de contrat acquis	Le contrat de gardiennage a été acquis	Le personnel de de sécurité disponible	DAFP	100%	0%	INSP	RAS
8	Construire un parking pour les véhicules du Laboratoire Mobile de l'INSP.		Ouverture et analyse des offres en cours du marché des travaux de construction d'un parking des véhicules du laboratoire mobile de l'INSP - Achat de 19 tubes métalliques 60x40 de 1,5mm	Un parking pour les véhicules du laboratoire mobile	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

Résultat V.3 : La maintenance des équipements biomédicaux et non biomédicaux est améliorée

1	Réparer les équipements	Les équipements réparés	-Suivi des travaux de réparation des frigos, -Maintenance curative du PC de l'unité d'accueil, comptabilité et bibliothèque, -Configuration du LIMS et paramétrage de l'imprimante des étiquettes dans le LIMS, -Dépannage de l'imprimante de rendu des résultats et du Secrétariat du DAFP, -Mise à jour du contenu du site (ajout des différents documents).	Equipements réparés	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
---	-------------------------	-------------------------	--	---------------------	------	------	----	------	-------------------

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 Janvier 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
2	Réhabiliter les paillasse	Paillasse de physico-chimie, hématologie et sérologie construites	Réception provisoire du marché des travaux de réhabilitation des paillasse d'hématologie en présence du représentant de l'entreprise TEMAC COMPANY	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
3	Relier le câble de la fibre optique	Câble de la fibre optique relié etc.)	Il y a eu relance du marché et révision du DAO	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

Axe stratégique III : Amélioration de la production et de la gestion du personnel de santé

Résultat III.1 : L'adéquation qualitative et quantitative entre la formation (initiale et continue) des RHS et les besoins du système sanitaire est assurée

1	Admettre de nouveaux étudiants de baccalauréat	Le nombre de nouveaux étudiants admis au programme de baccalauréat	308 étudiants ont été retenus parmi les 507 qui ont déposé L'année académique va commencer en date du 26 février 2024	Liste des étudiants retenus	DSA	100%	0%	INSP	RAS
2	Assurer la formation en assurance qualité	La formation en assurance qualité assurée	Aucune activité non réalisé	Le nombre du personnel formé	DSA	0%	100%	INSP	Le responsable de l'assurance qualité est partie en retraite, le poste est vacant

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 Janvier 2024	IOV	Respon sable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financeme nt	Commentaires
3	Organiser atelier de formation sur la pédagogie universitaire (techniques, méthodes, évaluation)	L'atelier de formation sur la pédagogie universitaire est organisé	Elaboration des TDRs	Le nombre de personnel formé	DSA	100%	0%	INSP	Activité continue
4	Former le personnel sur le Kiswahili	Le personnel formé sur le Kiswahili	Elaboration des TDRS	Le nombre de personnel formé	DSA	100%	0%	INSP	Activité continue
5	Former le personnel sur les techniques de passation des marchés		Elaboration des TDRS	Le nombre de personnel formé	DSA	100%	0%	INSP	Activité continue

Axe stratégique VI : Renforcement du système d'information sanitaire et de la recherche en santé

Résultat VI.2 : La recherche en santé est renforcée

1	Réaliser un travail de recherche en santé	Réaliser une enquête de satisfaction des clients	- Elaboration du protocole de recherche -Protocole de l'étude sur la Rougeole disponible -Protocole de l'étude sur les inégalités du genre aux services de santé en cours	Rapport	DR	70%	30%	INSP	Activité continue
2	Produire un bulletin d'informations de l'INSP	Un bulletin d'information de l'INSP produit	- Cinq articles pour alimenter le bulletin d'information ont été identifiés	Un bulletin produit	DR	100%	0%	INSP	Activité continue

Axe stratégique II : Renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles.

Résultat II.7 : La capacité des services de laboratoire est améliorée

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 Janvier 2024	IOV	Responsible	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
1	Former le personnel sur l'éthique et déontologie médicale	Le personnel formé sur l'éthique et déontologie	Elaboration des TDRS	Rapport de formation	DLNR	100%	0%	INSP	Activité continue
2	Renforcer les capacités du personnel du service de toxicologie	Le personnel du service de toxicologie est renforcée	Le personnel formé	Rapport	DLNR	100%	0%	INSP	Activité continue
3	Organiser une réunion de la revue de la direction du LNR	Une réunion de la revue de la direction du LNR est organisée	Une réunion de la revue est organisée	Rapport	DLNR	100%	0%	INSP	Activité continue
Total						95.18 %	4.82%		

Conclusion : Au mois de novembre on avait 27 activités à réaliser. Seulement 2 activités ont été réalisées partiellement. L'une à un taux de 0% et l'autre à un taux de 70%. Le taux global de réalisation des activités pour le mois de janvier 2024 est de 95.18%.