



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA



INSP-PTBA 2024-2025 : TRIMESTRE I

EVALUATION DU PAT1 2024

I. EVALUATION DU MOIS DU PAT1 / PAA 2024-2025

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 juillet 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
OBJECTIF GENERAL : AMELIORER LES PERFORMANCES DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE ET DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE									
Programme budgétaire 037 : Offre et accès aux services et soins de santé									
Action 03701 : Infrastructures sanitaires et équipement									
1	Réhabiliter une paillasse dans la salle des travaux pratiques de sérologie	Un paillasse réhabilité	Suivi de l'exécution en cours du marché des travaux de réhabilitation des paillasses de sérologie au LNR/INSP	-rapport	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
2	Réparer les équipements	Le nombre des équipements réparés	<ul style="list-style-type: none"> -Inventaire de tous les climatiseurs de l'INSP -Suivi des techniciens de l'info Plaza dans le diagnostic des réfrigérateurs -Intervention sur l'analyseur BC5000 -Inspection et diagnostic du microscope OLYMPUS au service bactériologie -réparation de la ligne électrique de l'éclairage intérieur de la grande salle des conférences et du nouveau bâtiment 	Rapport	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 juillet 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
3	Acheter 125 paires d'uniformes du personnel	Le nombre de tenue acheté	Suivi de l'exécution du marché de fournitures de 125 paires d'uniformes au personnel de l'INSP. Ils ont demandé une prolongation de 45 jours	PV	DAFP	70%	30%	INSP	Activité continue
Action 03702 : Intrants et produits de santé									
1	Acheter les réactifs et consommables de laboratoire (Liste en annexe)	La quantité des réactifs achetés	Suivi de la demande d'une autorisation d'entente directe à la DNCMP pour l'achat direct chez le fabricant des réactifs de l'automate DIRUI-7200 PLUS du Service d'Hématologie	Rapports disponibles	DR	100%	0%	INSP	RAS
Action 03704 : Assurance qualité de produits de santé									
1	Réaliser le contrôle de la qualité des lames TB	Le contrôle de la qualité des lames TB a été réalisé	La réalisation du contrôle de qualité des lames : 2 ^{ème} groupe de lecteur a terminé la relecture, l'équipe INSP est en train de lire les discordances	Le rapport	DLNR	100%	0%	INSP	RAS
2	Réalisation de la supervision intégrée	Une supervision réalisée	Elaboration des TDRs	Rapport	DLNR	100%	0%	INSP	RAS
Action 03705 : Ressources humaines en santé									

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 juillet 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
1	Former le nouveau personnel sur le QMS	Le nombre de personnel formé	Elaboration des TDRs	20personnel formé	DLNR	100%	0%	INSP	RAS
2	Former le personnel sur la biosécurité et biosûreté	Le nombre de personnel formé	Elaboration des TDRs	Personnel formé	DLNR	100%	0%	INSP	RAS
Programme budgétaire 038 : Prévention et Sécurité Sanitaire									
Action 03803 : Prévention et contrôle des maladies									
1	Intervenir à la gestion des urgences de santé publique	Le nombre d'interventions réalisées	Déploiement du labo mobile à MUSEMA, -Gestion de l'épidémie à Mpx -Analyse des échantillons suspect de cholera,	Rapport	DLNR	100%	0%	INSP	Activité continue
Programme budgétaire 039 : Administration Générale									
Action 03902 : Planification, programmation et suivi-évaluation									
1	Elaborer le plan de passation des marchés Publics	Un plan de passation des marchés élaboré et validé	Le plan de passation des marchés publics est validé en date du 30juillet	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	RAS
2	Tenir des réunions hebdomadaires du conseil de Direction	4réunions hebdomadaire	4 réunions du conseil de Direction ont été tenues	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	Activités continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 juillet 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
5	Participer aux cérémonies des festivités du 1 Mai, 1 juillet et huit mars	Une participation au cérémonie	Participation à la fête du 1 ^{er} juillet, date de commémoration de l'indépendance du Burundi	Liste des participants	DAFP	100%	0%	INSP	RAS
6	Elaborer le plan annuel d'audit interne	Un plan annuel d'audit interne	Elaboration et validation du plan annuel d'audit interne	Plan annuel d'audit	DAFP	100%	0%	INSP	RAS
7	Tenir un atelier de développement de la démarche qualité de formation	Un atelier tenu	Un atelier de développement de la démarche qualité de formation a eu lieu en date du 03 au 05 juillet 2024	Rapport	DSA	100%	0%	AFD	RAS
Action 03904 : Communication, information et archives									
1	Produire le bulletin semestriel de l'INSP	Un bulletin semestriel réalisé	Le bulletin a été produit, il reste à mettre le mot introductif ainsi que l'impression	Un bulletin produit	DR	100%	0%	INSP	Activité continue
Action 03903 : Ressources Humaines, matérielles et financières									
1	Payer mensuellement le salaire du personnel	Le nombre du personnel payé au mois de juillet	211 personnels ont été payé au mois de juillet	Liste de paie	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 juillet 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
2	Acheter les fournitures et matériels de bureau	Le matériel de bureau acheté	-Réception partielle du marché de fourniture du matériel informatique à L'INSP sur financement du Projet IMPRIMA (01 ordinateur de bureau, 01 ordinateur portable, 01 imprimante et 05 tablettes) Retransmission du PV de refus de réception provisoire du Lot 4 (15 onduleurs) du marché n° DNCMP/303/F/2023-2024 relatif à la fourniture du matériel informatique, de bureau et d'entretien à l'INSP après la signature du PV par le titulaire du marché	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	RAS
Action 03905 : Etude et recherche en santé									
1	Réaliser un travail de recherche en santé		Un protocole de recherche en cours d'élaboration : Acceptabilité et efficacité du vaccin contre le paludisme -Analyse des données qualitative de l'étude IMPRIMA sur le paludisme	Liste du personnel formé	DR	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 juillet 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
2	Tenir un atelier de mise à jour et de validation des données de l'ONSP	Un atelier tenu	Un atelier de mise à jour et de validation des données de l'ONSP est tenu à Gitega en date du 29 juillet au 07 Aout 2024	Rapport	DR	100%	0%	INSP	RAS
3	Valider l'offre de formation de master santé numérique	Une formation validée	Atelier de validation de l'offre de formation de master santé numérique	Document validé	DSA	100%	0%	ENABEL	RAS
Total globale						98.57%	0%		

Conclusion : Sur les 21 activités planifiées pour le mois de juillet du premier trimestre du PAA 2024-2025, à l'exception d'une activité qui a été réalisée partiellement, les 20 autres ont été réalisées à 100%. Le taux de réalisation global s'est élevé à **98.57%**.