



MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA



**INSPPAA 2023-2024 : QUATRIEME TRIMESTRE
EVALUATION DU MOIS DE MAI 2024**

I. EVALUATION DU MOIS DE MAI / PAA 2023-2024

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mai 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
OBJECTIF GENERAL : AMELIORER LES PERFORMANCES DU SYSTEME NATIONAL DE SANTE ET DU SYSTEME COMMUNAUTAIRE									
Axe stratégique III : Renforcement de la Gouvernance et du leadership dans le secteur de la santé									
Résultat VIII.2 : La coordination de la planification et le Suivi-Evaluation à l'INSP sont renforcés									
1	Assurer la coordination des activités de l'Institut	Les activités de l'INSP assurées	-Conseil de direction -Réunion avec les partenaires -Suivi des activités -Suivi d'une plainte du personnel technique du LNR concernant la demande de bonification du titre complémentaire acquis. -Evaluation du mois d'avril	-PV -rapport	DG	100%	0%	INSP	Activité continue
2	Valider le manuel des procédures de l'INSP	Le manuel des procédures est validé	Révision du document draft préparé	Manuel des procédures disponible	DAFP	70%	30%	INSP	Il reste la validation
3		La fête célébrée	Célébration de la journée internationale du travail et des travailleurs.	Liste de personnes célébrées	DAFP	100%	0%	INSP	RAS

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mai 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
	Célébré une fête nationale								
Axe stratégique III : Amélioration de la production et de la gestion du personnel de santé									
Résultat III.2 : La gestion des ressources humaines est améliorée									
1	Recruter et payer le salaire du personnel	Recruter et payer le personnel de l'INSP	Déblocage des annales 2023/2024.	Rapport	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
2	Payer la cotisation du personnel à la MFP	Payer la cotisation du personnel à la MFP	192 personnels ont été payés pour cotisation MFP	Rapport	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
3	Payer la cotisation du personnel à l'INSS	Payer la cotisation du personnel à l'INSS	192 personnels ont été payés pour cotisation INSS	Rapport	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mai 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
4	Payer l'IPR du personnel	Payer l'IPR du personnel	192 personnels ont été payés pour cotisation IPR	Rapport	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
5	Valider le plan de développement des ressources humaines	Le plan de développement des RH validé	Draft élaboré	Plan de développement des RH	DAFP	40%	60%	INSP	Continue
Axe stratégique V : Amélioration de la disponibilité et de la qualité des infrastructures et équipements sanitaires									
Résultat V.2 : La planification de l'acquisition des équipements médicaux et non médicaux des FOSA qui respectent les normes sanitaires est améliorée									
1	Acheter des pièces de rechange (labo)	Pièces de rechanges sont	Inventaire en cours des pièces de rechange à acquérir dans la perspective	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mai 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
	échographie, incinérateur)	acquises (voir liste en annexe)	de solliciter une autorisation d'entente directe à la DNCMP.						
2	Acheter les réactifs et consommables	Les réactifs et consommables achetés	Suivi à la DNCMP de la demande d'autorisation d'entente directe pour l'achat des réactifs de diagnostic de la charge virale des hépatites B et C	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	Activités continue
3	Acheter les fournitures et matérielles de bureau	Les matériels de bureau achetés	-Suivi de la remise des garanties de bonne exécution de TRUST COM COMPANY et préparation de la réception provisoire du marché ouvert national n° DNCMP/303/F/2023-2024 relatif à la fourniture du matériel informatique, de bureau et d'entretien à l'INSP -Suivi de l'exécution du marché relatif à la fourniture du matériel informatique à l'INSP sur financement du Projet IMPRIMA (1 ordinateur de bureau, 2 ordinateurs portables, 1 imprimante et 5 tablettes)	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mai 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
4	Acheter la tenue du personnel	La tenue du personnel est achetée	Visite à INGANJI Services pour le Suivi de l'exécution du marché de fournitures de 125 paires d'uniformes au personnel de l'INSP	PV de réception	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
5	Acheter les appareils de laboratoire	<ul style="list-style-type: none"> -1 titrateur potentiométrique -1 coagulomètre -1 centrifugeuse -1 fauteuil de prélèvement -15 chaises de laboratoire 	<p>Réception d'une lettre désignant un observateur indépendant représentant la DNCMP pour assister à la réception provisoire du marché ouvert national n° DNCMP/291/F /2023-2024 relatif à la fourniture du matériel d'équipements au Laboratoire National de Référence de l'INSP et remise en bonne et due forme des garanties de bonne exécution d'ALCHEM.</p> <p>-Achat des réactifs de sérologie comme AGHBS, ACHVC, AGH PYLORY.</p> <p>-Achat consommable de prélèvement comme aiguille vacutainer, gants d'examen, tubes héparines.</p> <p>-Achat réactifs d'hématologie comme TP, LYSE M-52.</p> <p>-Achat milieu de culture pour le service bactériologie.</p>	Le nombre des appareils disponibles	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mai 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
			-Achat des réactifs de sérologie comme TPHA, ASLO, VDRR.						
6	Acheter les climatiseurs	10 Climatiseurs achetés	Suivi auprès d'INFOPLAZA de l'exécution du marché de fourniture de quatre climatiseurs à l'INSP dont 3 climatiseurs sur financement de l'INSP et 1 climatiseur sur financement du Projet IMPRIMA	PV réception	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue
7	Réhabiliter les paillasse de physico-chimie, hématologie et sérologie.	Paillasse de physico-chimie, hématologie et sérologie sont construites	Analyse des offres en cours du marché des travaux de réhabilitation des paillasse de sérologie.	PV Réception	DLNR/D AFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mai 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires

Résultat V.3 : La maintenance des équipements biomédicaux et non biomédicaux est améliorée

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mai 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
1	Réparer les équipements	Les équipements réparés	<ul style="list-style-type: none"> -Appui technique à l'unité de facturation et de séparation des examens ; -Maintenance curative du PC de la comptabilité et de la DSA; -Installation de l'antivirus (DG, PCs de la Direction des Laboratoires) ; -Décodage de la photocopieuse du secrétariat de la DAFP ; -Assurer le bon fonctionnement des serveurs de l'INSP (Serveur LIMS, serveur de comptabilité) ; -Assurer le bon fonctionnement de l'internet disponible à l'INSP ; -Sauvegarde hebdomadaire des données LIMS et Quick Soft. -Préparation des fiches de maintenance et étiquetage de tous les appareils de laboratoire de l'INSP -Suivi des travaux d'installation de trois climatiseurs dans le service de séquençage -réparation encours des fuites d'eau dans le nouveau bâtiment et remplacement des toilettes usées - suivi des travaux de réhabilitation des paillasse du service sérologie -Réparation d'une panne électrique dans les services de biochimie et bactériologie 	Equipements réparés	DAFP	100%	0%	INSP	Activité continue

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mai 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
			- travaux de réparation des lignes électriques en panne du service mycobactériologie et bactériologie -Maintenance préventive trimestrielle des appareils de laboratoire de tous les services -Réparation de la ligne électrique des classes de la formation.						
Axe stratégique III : Amélioration de la production et de la gestion du personnel de santé									
Résultat III.1 : L'adéquation qualitative et quantitative entre la formation (initiale et continue) des RHS et les besoins du système sanitaire est assurée									
1	Assurer la formation en assurance qualité	Le nombre de personnel formé	Atelier de formation en assurance qualité a eu lieu en du 29 au 31 mai 2024.	Rapport de formation	DSA	100%	0%	INSP	RAS
Axe stratégique VI : Renforcement du système d'information sanitaire et de la recherche en santé									
Résultat VI.2 : La recherche en santé est renforcée									

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mai 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
1	Réaliser un travail de recherche en santé	Au moins un travail de recherche est réalisé jusqu'à la publication	-Revue et adaptation des guides d'entretien et des qui seront utilisés dans la collecte des données qualitatives pour le projet IMPRIMA -Transfert du budget au commanditaire de l'étude portant sur les inégalités de genre dans l'accès aux soins de santé	Rapport	DR/DG	100%	0%	INSP	Activité continue
2	Produire des articles pour alimenter le bulletin d'information de l'INSP	Production d'un bulletin d'informations de l'INSP du 2 ^{ème} semestre de l'année 2023-2024	6 draft d'articles du bulletin d'informations ont été réceptionnés et partagés avec le comité de relecture des articles	Un bulletin produit	DR/DG	100%	0%	INSP	Activité continue
Axe stratégique II : Renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles.									
Résultat II.7 : La capacité des services de laboratoire est améliorée									
1	Superviser 15 laboratoires du réseau	Le personnel supervise	La formation a été réalisée	Rapport	DLNR	100%	0%	INSP	RAS

N°	Activités	Résultats attendus	Activités réalisées au 31 mai 2024	IOV	Responsable	Taux de réalisation	Ecart de réalisation	Source de Financement	Commentaires
2	Renforcer les capacités du personnel du service de toxicologie	Le personnel du service de toxicologie est renforcé	On attend la réponse du Laboratoire du Rabat ou de Casablanca au Maroc	Rapport	DLNR	40%	60%	INSP	Activité continue
Total globale						92.85%	7.14%		

Conclusion : Sur les 21 activités planifiées pour le quatrième trimestre du PAA 2023-2024, à l'exception de 3 activités qui ont été réalisées partiellement, les 18 autres ont été réalisées à 100%. Le taux de réalisation global s'est élevé à **92.85 %**.